

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.08.2008 № 3167

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного ул.Грота, Песочной наб., Вяземским пер., ул.Профессора Попова в Петроградском районе Санкт-Петербурга

1.Согласиться с предложением ООО «ПаркингИнвест 5» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного ул.Грота, Песочной наб., Вяземским пер., ул.Профессора Попова в Петроградском районе Санкт-Петербурга до 18.12.2008.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.08.2008 № 3168

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного Боровой ул., наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул. во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга.

1.Согласиться с предложением ЗАО «БФА-Девелопмент» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного Боровой ул., наб. Обводного канала, Воронежской ул., Курской ул. во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга до 18.12.2008.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.08.2008 № 3173

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории зоны портового комплекса в районе «Бронка», ограниченной административной границей Санкт-Петербурга, береговой линией Финского залива, границей функциональной зоны «Р2», Краснофлотским ш., в Г.Ломоносове, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга

1.Согласиться с предложением Комитета по транспортно-транзитной политики о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории зоны портового комплекса в районе «Бронка», ограниченной административной границей Санкт-Петербурга, береговой линией Финского залива, границей функциональной зоны «Р2», Краснофлотским ш., в Г.Ломоносове, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга (далее- Территория) в срок до 18.08.2009.

2. Комитету по транспортно-транзитной политики:

2.1. В течение четырех месяцев с момента издания настоящего распоряжения представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее КГА) проект чертежа (чертежей) планировки Территории.

2.2. По окончании разработки представить в КГА согласованную в соответствии с действующим законодательством документацию.

3. Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 09.07.2008 № 2753 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории зоны портового комплекса в районе «Бронки», ограниченной Краснофлотским ш., восточным берегом южного участка дамбы (границей функциональной зоны «У»), акваторией Финского залива», границей функциональной зоны «Р2», в Г. Ломоносов, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 20.08.2008 №3174

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного Садовой ул., ул. Анны Зеленовой, Партизанским пер. и Колхозной ул. в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

1. Согласиться с предложением ООО «ПАНСИОН» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного Садовой ул., ул. Анны Зеленовой, Партизанским пер. и Колхозной ул. в Пушкинском районе Санкт-Петербурга до 18.12.2008.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 20.08.2008 № 3178

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Володарского, Приморским ш., Северным пер. г. Сестрорецк, в Курортном районе Санкт-Петербурга

1. Согласиться с предложением ЗАО «Строймонтаж» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Володарского, Приморским ш., Северным пер. г. Сестрорецк, в Курортном районе Санкт-Петербурга (далее - Территория) в срок до 18.08.2009.

2. ЗАО «Строймонтаж» по окончании разработки представить в КГА согласованную в соответствии с действующим законодательством документацию.

3. Распоряжение Комитета по строительству от 18.04.2006 № 88 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Володарского, Приморским ш., Северным пер. г. Сестрорецк» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 21.08.2008 № 3203

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Дыбенко, западной границей ж/д Заневский Пост-ст. Нева, ул. Крыленко, пр. Большевиков в Невском районе Санкт - Петербурга

1.Согласиться с предложением ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Дыбенко, западной границей ж/д Заневский Пост - ст. Нева, ул. Крыленко, пр. Большевиков в Невском районе Санкт - Петербурга (далее -Территория) в срок до 15.08.2009.

2. ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга»:

2.1.В течение четырех месяцев с момента издания настоящего распоряжения представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее КГ А) проект чертежа (чертежей) планировки Территории.

2.2.По окончании разработки представить в КГА согласованную в соответствии с действующим законодательством документацию.

3.Распоряжение Комитета по градостроительству и архитектуре от 09.03.2007 № 373 «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Дыбенко, западной границей ж/д Заневский Пост-ст. Нева, ул. Крыленко, пр. Большевиков в Невском районе Санкт - Петербурга» считать утратившим силу.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3250

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Аккуратова, Фермским ш., ул. Шарова, 3-й линией 1-й половины

1.Согласиться с предложением ООО «Предпортовый» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Аккуратова, Фермским ш., ул. Шарова, 3-й линией 1-й половины до 30.12.2008.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3254

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ольги Берггольц, ул. Бабушкина, ул. Ткачей, ул. Пинегина

1.Согласиться с предложением ЗАО «Союз» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Ольги Берггольц, ул. Бабушкина, ул. Ткачей, ул. Пинегина до 30.12.2008.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3256

О продлении срока подготовки проекта планировки территории части квартала 50 по адресу: ул. Гастелло, д.7,в Московском районе Санкт-Петербурга

1 .Согласиться с предложением ЗАО «Петровский строитель» о продлении срока разработки проекта планировки территории части квартала 50 по адресу: ул. Гастелло, д.7,в Московском районе Санкт-Петербурга до 30.12.2008.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3258

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Суздальским пр., пр. Энгельса, ул. Шостаковича, ул. Симонова, в Выборгском районе Санкт-Петербурга

1. Согласиться с предложением ОАО «Соломон» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Суздальским пр., пр. Энгельса, ул. Шостаковича, ул. Симонова, в Выборгском районе Санкт-Петербурга до 30.01.2009.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3260

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории кварталов 9Б, 9Б-1 района Севернее улицы Новоселов, ограниченной ул. Коллонтай, проектным межквартальным проездом, проектным продолжением ул. Подвойского, Дальневосточным пр., в Невском районе Санкт-Петербурга

1. Согласиться с предложением ООО «Макромир» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории кварталов 9Б, 9Б-1 района Севернее улицы Новоселов, ограниченной ул. Коллонтай, проектным межквартальным проездом, проектным продолжением ул. Подвойского, Дальневосточным пр., в Невском районе Санкт-Петербурга до 30.12.2008.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.  
Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3261

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Витебской Сортировочной ул., границей отвода Октябрьской железной дороги, Бухарестской ул., Волковским пр., ул. Салова, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга

1.Согласиться с предложением ООО «Фрунзенский бизнес парк» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Витебской Сортировочной ул., границей отвода Октябрьской железной дороги, Бухарестской ул., Волковским пр., ул. Салова, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга до 30.12.2008.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.  
Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3262

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории квартала 5 ВВЖД, ограниченного Пращской ул., ул. Фучика, Софийской ул., ул. Белы Куна во Фрунзенском районе Санкт - Петербурга

1.Согласиться с предложением ООО «ИСК «Плазма» о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории квартала 5 ВВЖД, ограниченного Пращской ул., ул. Фучика, Софийской ул., ул. Белы Куна во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга до 30.12.2008.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.  
Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3263

О продлении срока подготовки проекта планировки и проекта межевания территории по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Гатчинское шоссе (северо-восточнее пересечения Гатчинского шоссе и Красногородской ул.), участок 1

1. Согласиться с предложением Комитета по строительству о продлении срока разработки проекта планировки и проекта межевания территории по адресу: Санкт-Петербург, г. Красное Село, Гатчинское шоссе (северо-восточнее пересечения Гатчинского шоссе и Красногородской ул.), участок 1 до 28.12.2008.

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.  
Председатель Комитета А.П.Викторов

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ  
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 29.08.2008 № 3266

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Аэродромной ул., Серебристым бульваром, ул. Генерала Хрулева, Байконурской ул., в Приморском районе Санкт-Петербурга

1. Согласиться с предложением ООО «Трейд-Макс» о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной Аэродромной ул., Серебристым бульваром, ул. Генерала Хрулева, Байконурской ул., в Приморском районе Санкт-Петербурга (далее-Территория) в срок до 30.08.2009.

2. ООО «Трейд-Макс»:

2.1.В течение четырех месяцев с момента издания настоящего распоряжения представить в Комитет по градостроительству и архитектуре (далее КГА А) проект чертежа (чертежей) планировки Территории.

2.2.По окончании разработки представить в КГА согласованную в соответствии с действующим законодательством документацию.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре В.Е.Полищука.

Председатель Комитета А.П.Викторов